1、 工程概况：温州市过境公路奥迪4S店沉降沥青地面修复及2个化粪池挖掘施工面积约832.4㎡，洗车房地面改造面积约137.28㎡，洗车房墙面刷漆面积约173.76㎡。
二、施工工艺流程
1.机器铲除维修段沥青路面，并将路面阴井抬高，垃圾外运。现场做好分割围挡及安全文明保护措施，确保正常经营。
2.开挖化粪池两个，规格长3.8米*宽2.2米*高2.1米，挖到地下水泥地面，用3#砖砌墙，用12#钢筋加固，做好防渗水措施，维修卫生间下沉的卫生间台面,重新铺设因化粪池开挖破损的瓷砖（常规砖，黑灰）。
[bookmark: _GoBack]3.室外维修路面一次沥青冲平，二次沥青压面，共8CM厚。
4.洗车房地面清理、水沟修改，铺设瓷砖（规格200*200深灰色，供货商为厂家指定，价格为128元/㎡），洗车房墙面刷防水漆。
5.卫生清理

三、施工平面图
[image: 维修平面图]
四、施工过程中的质量控制
施工过程中的质量控制是整个施工阶段现场施工质量控制的中心环节。在施工前，按工程项目的分部分项工程，确定每一道工序的质量管理点，列出容易产生的质量问题，并制定质量保证措施，落实责任人员
五、安全文明施工管理
为规范施工现场管理，树立良好形象，特制定文明施工管理系列
1、必须坚持预防为主与综合管理的原则，搞好安全生产管理，防患于未然。
2、以我为主的原则，对现场的安全管理应强调从我做起，自我控制，努力发现并消除不安全因素，确保安全生产的实现。
3、加强安全生产检查。通过检查发现不安全因素，采取措施消除隐患，预防事故发生。
4、施工现场应严格劳动纪律，遵守操作与安全规程，施工现场物料堆放有序便于操作，严格遵守国家有关环保的法律规定，优化施工现场的容貌。
5、现场施工作业人员需做到真诚热情，谦虚服务的工作意识，处理各工组及甲方的关系，项目工长对所属的施工作业人员须定期进行施工质量及服务理念的培训学习，提高施工队伍的整体素质，处理好由于施工带来的扰民问题，及周围的住户群众关系，确立4S店正常营业，树立良好的公司品牌形象。
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